

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #157

機能 # 156 (新規): テスト_結合4

設計_テスト40

2025/06/01 00:00 - 末永 文

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/09
優先度:	通常	期日:	2025/04/12
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	5.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	6		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/12 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更