

# ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #159

## テスト\_シナリオ消化3

2025/04/01 00:00 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/27
優先度:	通常	期日:	2025/04/30
担当者:	川名 真里	進捗率:	50%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	18.00時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	8		
<b>説明</b>			
<b>子チケット:</b>			
機能 # 160: バグ_画面レイアウト30			進行中
機能 # 161: バグ_画面レイアウト31			進行中