

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #160

機能 # 159 (新規): テスト_シナリオ消化3

バグ_画面レイアウト30

2025/04/01 00:00 - 安西 博満

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/27
優先度:	通常	期日:	2025/04/30
担当者:		進捗率:	10%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/30 00:00 -

- ステータスを新規から進行中に変更
- 進捗率を0から10に変更