

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1600

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 2.2

2025/04/25 18:02 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/24
優先度:	通常	期日:	2025/05/28
担当者:	川名 真里	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	2.89時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			