

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #161

機能 # 159 (新規): テスト_シナリオ消化3

バグ_画面レイアウト31

2025/04/01 00:00 - 安西 博満

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/27
優先度:	通常	期日:	2025/04/30
担当者:		進捗率:	70%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:		作業時間:	8.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	9		
説明			

履歴

- #1 - 2025/04/30 00:00 -
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

- 進捗率 を 0 から 70 に変更