

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1630

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 5.3

2025/04/28 18:02 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/24
優先度:	通常	期日:	2025/05/27
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.04時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			