

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1635

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 5.8

2025/04/28 18:02 - 富田 健司

|          |      |            |            |
|----------|------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規   | 開始日:       | 2025/05/24 |
| 優先度:     | 通常   | 期日:        | 2025/05/27 |
| 担当者:     | 林 美琴 | 進捗率:       | 0%         |
| カテゴリ:    |      | 予定工数:      | 1.07時間     |
| 対象バージョン: |      | 作業時間:      | 0.00時間     |
| コメント:    |      | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 9    | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 7    | ログファイル:    |            |
| 説明       |      |            |            |