

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #164

機能 # 162 (新規): バグ_モジュール4

テスト_結合41

2025/04/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/21
優先度:	通常	期日:	2025/04/24
担当者:		進捗率:	10%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:		作業時間:	7.00時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	4		
説明			

履歴

- #1 - 2025/04/24 00:00 -
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

- 進捗率 を 0 から 10 に変更