

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1648

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 6.6

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/20
優先度:	通常	期日:	2025/05/24
担当者:	富田 健司	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	2.20時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	7	ログファイル:	
説明			