

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #166

バグ_画面レイアウト1

2025/04/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/03
優先度:	通常	期日:	2025/04/06
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	13.00時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	8		
説明			
子チケット:			
機能 # 167: バグ_画面レイアウト10			終了
機能 # 168: テスト_シナリオ作成11			終了
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (1日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #87: テスト_結合1			新規 2025/04/08 2025/04/10