

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #1662

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 7.9

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

|          |       |       |            |
|----------|-------|-------|------------|
| ステータス:   | 新規    | 開始日:  | 2025/05/19 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:   | 2025/05/23 |
| 担当者:     | 安井 久雄 | 進捗率:  | 0%         |
| カテゴリ:    |       | 予定工数: | 2.25時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間: | 0.00時間     |
| コメント:    |       | ポイント: | 2          |
| 作業難易度:   | 2     |       |            |
| 説明       |       |       |            |