

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #167

機能 # 166 (新規): バグ_画面レイアウト1

バグ_画面レイアウト10

2025/04/01 00:00 - 富田 健司

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/03
優先度:	通常	期日:	2025/04/06
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	5.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	8		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/06 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更