

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1671

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 9.0

2025/04/28 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/20
優先度:	通常	期日:	2025/05/23
担当者:	水口 崇	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.97時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	2		
説明			