

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #168

バグ_画面レイアウト0

2025/04/01 00:00 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/05
優先度:	通常	期日:	2025/05/07
担当者:	米田 雛子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	8		
説明			
子チケット:			
サポート # 169: テスト_結合00			新規