

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1685

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 9.10

2025/04/25 18:02 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/17
優先度:	通常	期日:	2025/05/20
担当者:	米田 雛子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.77時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	5	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			