

# ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #171

## 設計\_DB4

2025/04/01 00:00 - 安井 久雄

<b>ステータス:</b> 新規	<b>開始日:</b> 2025/04/29
<b>優先度:</b> 通常	<b>期日:</b> 2025/05/02
<b>担当者:</b> 川名 真里	<b>進捗率:</b> 53%
<b>カテゴリ:</b>	<b>予定工数:</b> 2.00時間
<b>対象バージョン:</b> 機能の実装	<b>作業時間:</b> 10.00時間
<b>コメント:</b>	<b>ポイント:</b> 1
<b>作業難易度:</b> 2	
<b>説明</b>	
<b>子チケット:</b>	
サポート # 172: テスト_シナリオ消化40	進行中
サポート # 173: バグ_画面レイアウト41	進行中