

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1724

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 13.5

2025/04/25 18:02 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/13
優先度:	通常	期日:	2025/05/17
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	2.43時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			