

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #173

サポート # 171 (新規): 設計_DB4

バグ_画面レイアウト41

2025/04/01 00:00 - 富田 健司

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/29
優先度:	通常	期日:	2025/05/02
担当者:		進捗率:	60%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	5.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	8		
説明			

履歴

- #1 - 2025/05/02 00:00 -
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

- 進捗率 を 0 から 60 に変更