

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #174

バグ_画面レイアウト0

2025/05/01 00:00 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/12
優先度:	通常	期日:	2025/04/15
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	8.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 175: バグ_2025-05-010			終了