

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1749

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 15.8

2025/04/25 18:02 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/11
優先度:	通常	期日:	2025/05/15
担当者:	林 美琴	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	2.14時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			