

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #175

バグ # 174 (新規): バグ_画面レイアウト0

バグ_2025-07-010

2025/07/01 00:00 - 川名 真里

ステータス:	終了	開始日:	2025/05/28
優先度:	通常	期日:	2025/05/31
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/05/31 00:00 -
- ステータス を 新規 から 終了 に変更
 - 進捗率 を 0 から 100 に変更