

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1761

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 16.9

2025/04/25 18:02 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/10
優先度:	通常	期日:	2025/05/14
担当者:	安井 久雄	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.55時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			