

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1763

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 17.0

2025/04/25 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/09
優先度:	通常	期日:	2025/05/13
担当者:	水口 崇	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.24時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	7	ログファイル:	
説明			