

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #177

テスト_結合3

2025/05/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/13
優先度:	通常	期日:	2025/03/17
担当者:	安西 博満	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:		作業時間:	8.00時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	6		
説明			
子チケット:			
サポート # 178: サポート_2025-05-010			終了
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #106: バグ_2025-03-010			
		終了	2025/03/05 2025/03/10