

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #178

バグ_画面レイアウト2

2025/05/01 00:00 - 富田 健司

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/10
優先度:	通常	期日:	2025/04/13
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	3		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/13 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更