

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #179

バグ_画面レイアウト3

2025/05/01 00:00 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/02
優先度:	通常	期日:	2025/04/05
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:		作業時間:	18.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	10	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 180: バグ_2025-05-010			終了
バグ # 181: バグ_2025-05-011			終了