

# 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #18

## クリティカルパス タスク 15

2025/04/25 18:00 - 富田 健司

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/25
優先度:	通常	期日:	2025/04/27
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	20%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	4		

### 説明

#### 関連するチケット:

次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #17: クリティカルパス タス...	進行中	2025/04/22	2025/04/24
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #15: クリティカルパス タスク 12	進行中	2025/04/22	2025/04/24
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #20: クリティカルパス タスク 18	進行中	2025/04/28	2025/04/30
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #19: クリティカルパス タスク 18	進行中	2025/04/28	2025/04/30