

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #180

バグ # 179 (新規): バグ\_画面レイアウト3

バグ\_2025-07-010

2025/07/01 00:00 - 富田 健司

|                                                         |    |            |                       |
|---------------------------------------------------------|----|------------|-----------------------|
| ステータス:                                                  | 終了 | 開始日:       | 2025/04/18            |
| 優先度:                                                    | 通常 | 期日:        | 2025/04/22            |
| 担当者:                                                    |    | 進捗率:       | 100%                  |
| カテゴリ:                                                   |    | 予定工数:      | 7.00時間                |
| 対象バージョン:                                                |    | 作業時間:      | 7.00時間                |
| コメント:                                                   |    | 工程:        |                       |
| 作業難易度:                                                  | 4  | スクリーンショット: |                       |
| ポイント:                                                   | 5  | ログファイル:    |                       |
| 説明                                                      |    |            |                       |
| 関連するチケット:                                               |    |            |                       |
| 次のチケットに先行 (1日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #117: 設計_DB21    |    | 終了         | 2025/05/23 2025/05/27 |
| 次のチケットに後続 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #94: テスト_シナリオ作成0 |    | 新規         | 2025/04/11 2025/04/14 |

履歴

#1 - 2025/04/22 00:00 -

- ステータスを 新規 から 終了 に変更
- 進捗率を 0 から 100 に変更