

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1805

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 19.2

2025/04/24 18:02 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/06
優先度:	通常	期日:	2025/05/10
担当者:	川名 真里	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	2.26時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			