

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1809

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 21.6

2025/04/28 18:02 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/08
優先度:	通常	期日:	2025/05/11
担当者:	富田 健司	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.02時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	10	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			