

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1817

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 21.10

2025/04/25 18:02 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/05
優先度:	通常	期日:	2025/05/09
担当者:	米田 雛子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	2.51時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	7	ログファイル:	
説明			