

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #184

バグ_画面レイアウト5

2025/05/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	終了	開始日:	2025/03/01
優先度:	通常	期日:	2025/03/04
担当者:	宮本 吉之助	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:		作業時間:	5.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	9		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/04 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更