

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #188

設計_テスト8

2025/05/01 00:00 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/02/21
優先度:	通常	期日:	2025/02/24
担当者:	安西 博満	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	9.00時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	9		
説明			
子チケット:			
サポート # 189: サポート_2025-05-010			終了
サポート # 190: サポート_2025-05-011			終了