

# 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1884

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 28.4

2025/04/28 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/01
優先度:	通常	期日:	2025/05/05
担当者:	安西 博満	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.71時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			