

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1889

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 28.5

2025/04/25 18:02 - 林 美琴

| | | | |
|----------|-------|------------|------------|
| ステータス: | 新規 | 開始日: | 2025/04/28 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | 2025/05/01 |
| 担当者: | 大橋 宏行 | 進捗率: | 0% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 2.03時間 |
| 対象バージョン: | | 作業時間: | 0.00時間 |
| コメント: | | 工程: | |
| 作業難易度: | 9 | スクリーンショット: | |
| ポイント: | 3 | ログファイル: | |
| 説明 | | | |