

# 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1890

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 29.9

2025/06/09 18:02 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/11
優先度:	通常	期日:	2025/06/15
担当者:	安井 久雄	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.38時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	6	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			