

行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #19

クリティカルパス タスク 12

2025/04/24 18:00 - 米田 雛子

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/21
優先度:	通常	期日:	2025/04/23
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	60%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	7		
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #16: クリティカルパス タスク 9		進行中	2025/04/18 2025/04/20
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #17: クリティカルパス タスク 9		進行中	2025/04/18 2025/04/20
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #23: クリティカルパス タスク 15		進行中	2025/04/24 2025/04/26