

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #190

サポート # 188 (新規): 設計_テスト8

サポート_2025-05-011

2025/05/01 00:00 - 富田 健司

ステータス:	終了	開始日:	2025/02/21
優先度:	通常	期日:	2025/02/24
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:		作業時間:	7.00時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	1		
説明			

履歴

#1 - 2025/02/24 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更