

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1927

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 33.2

2025/06/09 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/07
優先度:	通常	期日:	2025/06/10
担当者:	川名 真里	進捗率:	85%
カテゴリ:		予定工数:	1.13時間
対象バージョン:		作業時間:	0.51時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/06/09 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 85 に変更