

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1934

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 32.5

2025/06/11 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/10
優先度:	通常	期日:	2025/06/14
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	93%
カテゴリ:		予定工数:	2.19時間
対象バージョン:		作業時間:	1.09時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/06/10 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 46 に変更

#2 - 2025/06/11 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 46 から 93 に変更