

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1936

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 32.8

2025/04/25 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/24
優先度:	通常	期日:	2025/04/27
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.20時間
対象バージョン:		作業時間:	1.25時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/24 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 0 から 97 に変更

#2 - 2025/04/25 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 97 から 100 に変更