

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1938

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 33.3

2025/04/28 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/26
優先度:	通常	期日:	2025/04/30
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	64%
カテゴリ:		予定工数:	1.46時間
対象バージョン:		作業時間:	0.50時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/28 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 64 に変更