

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1940

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 33.1

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/23
優先度:	通常	期日:	2025/04/27
担当者:	宮本 吉之助	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.71時間
対象バージョン:		作業時間:	1.72時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/23 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 0 から 61 に変更

#2 - 2025/04/24 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 61 から 99 に変更

#3 - 2025/04/25 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 99 から 100 に変更