

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #1946

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 32.0

2025/04/24 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/23
優先度:	通常	期日:	2025/04/26
担当者:	水口 崇	進捗率:	99%
カテゴリ:		予定工数:	1.85時間
対象バージョン:		作業時間:	1.31時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	2		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/23 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 64 に変更

#2 - 2025/04/24 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 64 から 99 に変更