

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #1948

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 33.9

2025/04/25 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/23
優先度:	通常	期日:	2025/04/27
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.69時間
対象バージョン:		作業時間:	1.74時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	4		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/23 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率を 0 から 67 に変更

#2 - 2025/04/24 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率を 67 から 99 に変更

#3 - 2025/04/25 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率を 99 から 100 に変更