

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1949

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 33.10

2025/04/25 18:02 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/23
優先度:	通常	期日:	2025/04/26
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.69時間
対象バージョン:		作業時間:	1.64時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/23 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 62 に変更

#2 - 2025/04/24 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 62 から 99 に変更

#3 - 2025/04/25 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 99 から 100 に変更