

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1950

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 34.0

2025/04/25 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/22
優先度:	通常	期日:	2025/04/25
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.90時間
対象バージョン:		作業時間:	1.97時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	9		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/22 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

#2 - 2025/04/23 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 50 から 94 に変更

#3 - 2025/04/24 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 94 から 99 に変更

#4 - 2025/04/25 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 99 から 100 に変更