

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #1952

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 34.2

2025/04/25 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/22
優先度:	通常	期日:	2025/04/25
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.91時間
対象バージョン:		作業時間:	1.94時間
コメント:		ポイント:	8
作業難易度:	6		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/22 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

#2 - 2025/04/23 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 50 から 99 に変更

#3 - 2025/04/25 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更