

# 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1956

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 34.6

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/22
優先度:	通常	期日:	2025/04/25
担当者:	富田 健司	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.62時間
対象バージョン:		作業時間:	2.63時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	6		
説明			

### 履歴

#1 - 2025/04/22 00:00 - 富田 健司

- 進捗率を 0 から 46 に変更

#2 - 2025/04/23 00:00 - 富田 健司

- 進捗率を 46 から 94 に変更

#3 - 2025/04/24 00:00 - 富田 健司

- 進捗率を 94 から 99 に変更

#4 - 2025/04/25 00:00 - 富田 健司

- 進捗率を 99 から 100 に変更