

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #1958

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 34.8

2025/04/25 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/22
優先度:	通常	期日:	2025/04/26
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.96時間
対象バージョン:		作業時間:	1.84時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	9		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/22 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 0 から 44 に変更

#2 - 2025/04/23 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 44 から 91 に変更

#3 - 2025/04/24 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 91 から 99 に変更

#4 - 2025/04/25 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 99 から 100 に変更